

Sprint Nº 0

Sprint Backlog

- Começar código em Python
- Decidir nome do produto
- Decidir logo do produto
- Criação da estrutura do projeto
- Distribuição de tarefas
- Documentar a parte económica e jurídica
- Definir requisitos funcionais e não funcionais
- Definir estrutura do projeto.

Sprint Planning

Pretendemos montar o esqueleto do projeto, criar um pequeno UML como orientação, definir o nome e logo do produto, distribuir tarefas e começar a pesquisa sobre bibliotecas a utilizar.

Daily Scrum Meeting

- Rodrigo: Investigação do Kill Chain e início do desenvolvimento do relatório final
- Samuel: Integração do código em Python, acompanhamento do Rafael
- Zé Pedro: Criação do logótipo do projeto
- Davide: Distribuição de informações, documentação económica e jurídica
- Rafael: Criação do UML e estruturação do projeto

Sprint Review

Esqueleto do projeto montado e estrutura inicial definida.

Sprint Retrospective

A Sprint decorreu com sucesso, cumprindo todos os objetivos: nome, logo, estrutura inicial em Python, organização das tarefas e início da documentação económica e jurídica.

Sprint Nº 1

Sprint Backlog

- Continuação do código em Python
- Criação de um caso de uso
- Adaptação da ferramenta para Linux e Windows
- Início dos templates da aplicação
- Desenvolvimento do Manifesto
- Script modular de instalação de ferramentas
- Criação e exportação de projeto do Beatrooter
- Estudo de design patterns aplicáveis no projeto.

Sprint Planning

Continuar o código em Python, concluir casos de uso, explorar a instalação da nossa aplicação em Windows e Linux, iniciar templates da aplicação, desenvolver manifesto e criar/exportar projeto do Beatrooter.

Daily Scrum Meeting

- Rodrigo: Desenvolvimento do manifesto e estudo de design patterns
- Rafael: Criação de scripts de instalação para ferramentas Blue Team e Red Team para distribuições Linux e Windows.
- Samuel: Criação e ajuste de telas do Beatrooter e continuação do código em Python
- Zé Pedro: Início dos templates da aplicação e design
- Davide: Casos de uso de ataque continuação dos sprints.

Sprint Review

Funcionalidades desenvolvidas apresentadas. Templates da aplicação ainda não finalizados.

Sprint Retrospective

Objetivos principais cumpridos: código em Python a 50%, casos de uso, instalação da tool e script modular. Templates pendentes, que serão concluídos na próxima Sprint. Sprint produtiva e consolidou a base do projeto.

Sprint Nº 2

Sprint Backlog

- Continuação do código em Python
- Melhorias visuais da aplicação
- Reestruturação do README
- Expansão da ferramenta de instalação com novas tools
- Organização do repositório GitHub

Sprint Planning

Prioridades: continuar o código Python, melhorar visuais da aplicação, finalizar relatório, reestruturar README, expandir ferramenta de instalação e reorganizar repositório GitHub.

Daily Scrum Meeting

- Rodrigo: Trabalhar no relatório final
- Rafael: Reestruturação do README, expansão da ferramenta de instalação, organização do GitHub
- Samuel: Continuação do código Python
- Zé Pedro: Melhorias visuais da aplicação
- Davide: Continuação da documentação

Sprint Review

Foco na finalização do relatório e melhorias visuais da aplicação.

Sprint Retrospective

Avanços significativos: melhorias visuais, código Python contínuo, relatório final. Próxima Sprint: melhorar coordenação, revisão conjunta do código e otimização do fluxo de trabalho.

Sprint Nº 3

Sprint Backlog

- Criar apresentação do projeto
- Concluir código Python
- Definir e executar testes individuais
- Finalizar relatório incorporando testes
- Breve descrição de cada ferramenta
- Documentação de cada ferramenta usada
- Manual de utilização das ferramentas no software
- Atualização do README e organização do repositório GitHub
- Melhorar lógica do agente “Nábia”
- Agente gerar relatório

Sprint Planning

Prioridades: finalizar o código Python, criar apresentação, realizar testes individuais, concluir relatório, descrever e documentar ferramentas, atualizar README, melhorar agente “Nábia” e gerar relatório dinâmico.

Daily Scrum Meeting

- Rodrigo: Últimos retoques no relatório final, manifesto, modus operandi, teste individual
- Rafael: Documentação e descrição das ferramentas, alterações no README e organização do GitHub, teste individual, revisão dos sprints e dos casos de uso, assim como o UML feito no início do projeto.
- Samuel: Criação do agente “Nábia” para pentest e sistema de análise de riscos, teste individual
- Zé Pedro: Continuação do design do projeto, início da criação da apresentação, teste individual
- Davide: Teste individual e revisão da documentação

Sprint Review

Todos os itens do backlog cumpridos.

Sprint Retrospective

Estava tudo um caos no início do sprint, mas conseguimos organizar tudo antes da entrega final.